
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

BDI: 20%

Unitário Total

1 OBRAS

FL. 03/15 OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

1 CONSTRUÇÃO DE CASAS COHAB - N.R. GUARAÇAÍ 0,0000%

1.1 CONJUNTO DE 2 CASAS UN 2,00 67.361,63R$         134.723,26R$                       0,3611%

1.2 CONJUNTO DE 3 CASAS UN 3,00 97.824,83R$         293.474,49R$                       0,7866%

1.3 CONJUNTO DE 4 CASAS UN 3,00 128.288,03R$        384.864,09R$                       1,0315%

1.4 CONJUNTO DE 5 CASAS UN 1,00 158.751,23R$        158.751,23R$                       0,4255%

2
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO III EM ALVENARIA ESTRUTURAL N. R. 
GUARAÇAÍ

UN 1,00 166.161,70R$        166.161,70R$                       0,4454%

3 CONSTRUÇÃO DE OFICINA EM ALVENARIA ESTRUTURAL N. R. GUARAÇAÍ UN 1,00 173.414,73R$        173.414,73R$                       0,4648%

4 ALOJAMENTO PROVISÓRIO EM MADEIRA - CONJUNTO COM 16 UNIDADES UN 1,00 106.067,11R$        106.067,11R$                       0,2843%

5 DRENAGEM FOLHA 3/15-I - N.R. GUARAÇAÍ UN 1,00 52.282,04R$         52.282,04R$                         0,1401%

FL. 06/15 OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

1 CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL UN 1,00 166.608,39R$        166.608,39R$                       0,4466%

2 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO I UN 1,00 752.451,04R$        752.451,04R$                       2,0168%

FL. 07/15 OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

1 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MIRANTE UN 1,00 9.997,88R$           9.997,88R$                           0,0268%

2 PISTA DE SKATE 800,00 M² UN 1,00 157.593,46R$        157.593,46R$                       0,4224%

FL. 08/15 OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

1 CONSTRUÇÃO DE CASAS COHAB - VILA 1 0,0000%

1.1 CONJUNTO DE 2 CASAS UN 1,00 67.361,63R$         67.361,63R$                         0,1805%

1.2 CONJUNTO DE 4 CASAS UN 6,00 128.288,03R$        769.728,18R$                       2,0631%

1.3 CONJUNTO DE 6 CASAS UN 2,00 189.214,43R$        378.428,86R$                       1,0143%

1.4 CONJUNTO DE 7 CASAS UN 2,00 219.677,63R$        439.355,26R$                       1,1776%

2 CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DAS QUADRAS UN 1,00 86.272,05R$         86.272,05R$                         0,2312%

3 QUADRA DE AREIA EM PRAÇA DE ESPORTES UN 1,00 56.582,35R$         56.582,35R$                         0,1517%

4 QUADRA GRAMA EM PRAÇA DE ESPORTES UN 1,00 58.497,06R$         58.497,06R$                         0,1568%

5 ALOJAMENTO PROVISÓRIO EM MADEIRA - CONJUNTO COM 16 UNIDADES UN 1,00 106.067,11R$        106.067,11R$                       0,2843%

6 ALOJAMENTO PROVISÓRIO - CONJUNTO COM 18 UNIDADES UN 1,00 119.245,28R$        119.245,28R$                       0,3196%

7 DRENAGEM - FOLHA 8/15-G - VILA 1 UN 1,00 74.563,95R$         74.563,95R$                         0,1998%

FL. 09/15 OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

1 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE DESCANSO - Fl. 09/15 (B1 e B2) UN 1,00 16.823,39R$         16.823,39R$                         0,0451%

2 QUADRA POLIESPORTIVA A RESTAURAR UN 1,00 19.520,59R$         19.520,59R$                         0,0523%

3 CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND UN 1,00 29.489,42R$         29.489,42R$                         0,0790%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

BDI: 20%

Unitário Total

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T Á R I A

OBRA: VILA PARQUE ANHUMAS

LOCAL: VILA PARQUE ANHUMAS

DATA BASE : 01/04/2007

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT
Preço

UN

4 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO II UN 1,00 516.742,53R$        516.742,53R$                       1,3850%

FL. 10/15 OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

1 CONSTRUÇÃO DE CASAS COHAB - VILA 2 0,0000%

1.1 CONJUNTO DE 2 CASAS UN 1,00 67.361,63R$         67.361,63R$                         0,1805%

1.2 CONJUNTO DE 3 CASAS UN 3,00 97.824,83R$         293.474,49R$                       0,7866%

1.3 CONJUNTO DE 4 CASAS UN 10,00 128.288,03R$        1.282.880,30R$                    3,4384%

1.4 CONJUNTO DE 5 CASAS UN 1,00 158.751,23R$        158.751,23R$                       0,4255%

1.5 CONJUNTO DE 6 CASAS UN 12,00 189.214,43R$        2.270.573,16R$                    6,0857%

2 DRENAGEM FOLHA 10/15-G - VILA 2 UN 1,00 119.085,63R$        119.085,63R$                       0,3192%

FL. 11/15 OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

1 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE DESCANSO UN 1,00 21.222,30R$         21.222,30R$                         0,0569%

FL. 13/15 OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

1 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ROTUNDA UN 1,00 1.544,02R$           1.544,02R$                           0,0041%

FL. 14/15 OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

1 CLUBE POPULAR

1.1 CONSTRUÇÃO DE PISO INTERNO E ESTACIONAMENTO DO CLUBE POPULAR UN 1,00 319.610,38R$        319.610,38R$                       0,8566%

1.2 CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NO CLUBE POPULAR UN 1,00 12.198,61R$         12.198,61R$                         0,0327%

1.3 GINÁSIO DO CLUBE POPULAR UN 1,00 1.338.442,90R$     1.338.442,90R$                    3,5873%

1.4 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO CLUBE POPULAR UN 1,00 279.685,45R$        279.685,45R$                       0,7496%

1.5 CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLÍMPICA NO CLUBE POPULAR UN 1,00 276.846,05R$        276.846,05R$                       0,7420%

1.6 CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DA PISCINA NO CLUBE POPULAR UN 1,00 86.272,05R$         86.272,05R$                         0,2312%

1.7 CONSTRUÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS DA PISCINA NO CLUBE POPULAR UN 1,00 31.240,67R$         31.240,67R$                         0,0837%

1.8 CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL NO CLUBE POPULAR UN 1,00 115.679,94R$        115.679,94R$                       0,3101%

1.9 CONSTRUÇÃO DA LANCHONETE (PISCINA) NO CLUBE POPULAR UN 1,00 64.691,63R$         64.691,63R$                         0,1734%

1.10 CONSTRUÇÃO DA LANCHONETE (CAMPO DE FUTEBOL) NO CLUBE POPULAR UN 1,00 65.317,02R$         65.317,02R$                         0,1751%

1.11 CONSTRUÇÃO DA GUARITA UN 1,00 12.865,12R$         12.865,12R$                         0,0345%

1.12 CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL NO CLUBE POPULAR UN 1,00 173.434,70R$        173.434,70R$                       0,4648%

1.13 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA PARA PISCINA NO CLUBE POPULAR UN 1,00 25.282,86R$         25.282,86R$                         0,0678%

FL. 15/15 OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

1 REDE DE DRENAGEM NÚCLEO RESIDENCIAL GÊNESIS UN 1,00 970.932,33R$        970.932,33R$                       2,6023%

2 URBANIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL UN 1,00 340.269,74R$        340.269,74R$                       0,9120%

3 URBANIZAÇÃO UN 1,00 8.186.870,01R$     8.186.870,01R$                    21,9428%

SUBTOTAL 21.809.599,30R$              58,4550%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

BDI: 20%

Unitário Total

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T Á R I A

OBRA: VILA PARQUE ANHUMAS

LOCAL: VILA PARQUE ANHUMAS

DATA BASE : 01/04/2007

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT
Preço

UN

1 MACRO-DRENAGEM

1.1 MACRO-DRENAGEM UN 1,00 4.350.586,08R$     4.350.586,08R$                    11,6606%

2 TRABALHO SOCIAL

2.1 PROGRAMA SOCIAL (CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE 1250 FAMÍLIAS) UN 1,00 373.100,75R$        373.100,75R$                       1,0000%

3 OBRAS DE SANEAMENTO

3.1 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA UN 1,00 8.631.842,97R$     8.631.842,97R$                    23,1354%

3.2 REDES ABASTECIMENTO ÁGUA UN 1,00 214.953,14R$        214.953,14R$                       0,5761%

3.3 REDES ESGOTO UN 1,00 569.478,58R$        582.852,03R$                       1,5622%

4 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

4.1 SEGURANÇA E CÂMARAS, CABOS UN 1,00 583.050,76R$        583.050,76R$                       1,5627%

4.2 ACESSIBILIDADE P.N.E. E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL VIAS E CICLOVIAS UN 1,00 272.928,56R$        272.928,56R$                       0,7315%

4.3 LOMBOFAIXA UN 2,00 6.623,08R$           13.246,16R$                         0,0355%

4.4 PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS DUPLOS UN 7,00 16.993,83R$         118.956,78R$                       0,3188%

5 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

5.1
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO VILA PARQUE ANHUMAS DAS VIAS E VIELAS, CAMINHOS E 
CICLOVIA

UN 1,00 358.958,52R$        358.958,52R$                       0,9621%

SUBTOTAL 15.500.475,75R$              41,5450%

CUSTO TOTAL R$ 37.310.075,05 100,0000%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

DATA BASE : 01/04/2007 BDI: 20%

CÓDIGO DESCRIÇÃO 60 90 120 150 180 210 240

FOLHA - 3/15: OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

1 CONSTRUÇÃO DE CASAS COHAB - N.R. GUARAÇAÍ 88.346,64 88.346,64 88.346,64 88.346,64 88.346,64 88.346,64 88.346,64
2 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO III EM ALVENARIA ESTRUTURAL N. R. GUARAÇAÍ 33.232,34 33.232,34 33.232,34 33.232,34 33.232,34
3 CONSTRUÇÃO DE OFICINA EM ALVENARIA ESTRUTURAL N. R. GUARAÇAÍ 24.773,53 24.773,53 24.773,53 24.773,53 24.773,53 24.773,53 24.773,53
4 ALOJAMENTO PROVISÓRIO EM MADEIRA - CONJUNTO COM 16 UNIDADES 106.067,11
5 DRENAGEM FOLHA 3/15-I - N.R. GUARAÇAÍ 5.809,12 5.809,12 5.809,12 5.809,12 5.809,12 5.809,12 5.809,12

FOLHA - 6/15: OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

1 CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL  55.536,13
2 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO I 75.245,10 75.245,10 75.245,10 75.245,10 75.245,10 75.245,10 75.245,10

FOLHA - 7/15: OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

1 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MIRANTE 4.998,94
2 PISTA DE SKATE 800,00 M²

FOLHA - 8/15: OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

1 CONSTRUÇÃO DE CASAS COHAB - VILA 1 91.937,44 91.937,44 91.937,44 91.937,44 91.937,44 91.937,44 91.937,44
2 CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DAS QUADRAS 21.568,01 21.568,01 21.568,01 21.568,01
3 QUADRA DE AREIA EM PRAÇA DE ESPORTES
4 QUADRA GRAMA EM PRAÇA DE ESPORTES
5 ALOJAMENTO PROVISÓRIO EM MADEIRA - CONJUNTO COM 16 UNIDADES 106.067,11
6 ALOJAMENTO PROVISÓRIO - CONJUNTO COM 18 UNIDADES 119.245,28
7 DRENAGEM - FOLHA 8/15-G - VILA 1 9.320,49 9.320,49 9.320,49 9.320,49

FOLHA - 9/15: OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

1 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE DESCANSO - Fl. 09/15 (B1 e B2)
2 QUADRA POLIESPORTIVA A RESTAURAR
3 CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND
5 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO II 57.415,84 57.415,84 57.415,84 57.415,84

FOLHA - 10/15: OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

1 CONSTRUÇÃO DE CASAS COHAB - VILA 2 226.280,05 226.280,05 226.280,05 226.280,05 226.280,05 226.280,05 226.280,05
2 DRENAGEM FOLHA 10/15-G - VILA 2 13.231,74 13.231,74 13.231,74

FOLHA - 11/15: OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

C  R  O  N  O  G  R  A  M  A       F  I  N  A  N  C  E  I  R  O
OBRA: VILA PARQUE ANHUMAS

LOCAL: VILA PARQUE ANHUMAS



1 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE DESCANSO

FOLHA - 13/15: OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

1 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ROTUNDA

FOLHA - 14/15: OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

1 CONSTRUÇÃO DE PISO INTERNO E ESTACIONAMENTO DO CLUBE POPULAR
2 CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NO CLUBE POPULAR 6.099,31
3 GINÁSIO DO CLUBE POPULAR 133.844,29 133.844,29 133.844,29 133.844,29 133.844,29 133.844,29 133.844,29
4 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO CLUBE POPULAR 55.937,09 55.937,09 55.937,09 55.937,09 55.937,09
5 CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLÍMPICA NO CLUBE POPULAR
6 CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DA PISCINA NO CLUBE POPULAR
7 CONSTRUÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS DA PISCINA NO CLUBE POPULAR
8 CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL NO CLUBE POPULAR 28.919,99 28.919,99 28.919,99 28.919,99
9 CONSTRUÇÃO DA LANCHONETE (PISCINA) NO CLUBE POPULAR
10 CONSTRUÇÃO DA LANCHONETE (CAMPO DE FUTEBOL) NO CLUBE POPULAR
11 CONSTRUÇÃO DA GUARITA
12 CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL NO CLUBE POPULAR 19.270,52 19.270,52 19.270,52 19.270,52 19.270,52 19.270,52
13 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA PARA PISCINA NO CLUBE POPULAR

FOLHA - 15/15: OBRAS A SEREM CONTEMPLADAS

1 REDE DE DRENAGEM NÚCLEO RESIDENCIAL GÊNESIS 97.093,23 97.093,23 97.093,23 97.093,23 97.093,23 97.093,23 97.093,23
2 URBANIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL 18.903,87 18.903,87 18.903,87 18.903,87 18.903,87 18.903,87 18.903,87
2 URBANIZAÇÃO 454.826,11 454.826,11 454.826,11 454.826,11 454.826,11 454.826,11 454.826,11

MACRO-DRENAGEM

1 MACRO-DRENAGEM 241.699,23 241.699,23 241.699,23 241.699,23 241.699,23 241.699,23 241.699,23

TRABALHO SOCIAL

1 PROGRAMA SOCIAL (CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE 1250 FAMÍLIAS) 20.727,82 20.727,82 20.727,82 20.727,82 20.727,82 20.727,82 20.727,82

OBRAS DE SANEAMENTO 

1 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 479.546,83 479.546,83 479.546,83 479.546,83 479.546,83 479.546,83 479.546,83
2 REDES ABASTECIMENTO ÁGUA 19.541,19 19.541,19 19.541,19 19.541,19 19.541,19 19.541,19 19.541,19
3 REDES ESGOTO 52.986,55 52.986,55 52.986,55 52.986,55 52.986,55 52.986,55 52.986,55

SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

1 SEGURANÇA E CÂMARAS, CABOS
2 ACESSIBILIDADE P.N.E. E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL VIAS E CICLOVIAS
3 LOMBOFAIXA
4 PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS DUPLOS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO VILA PARQUE ANHUMAS DAS VIAS E VIELAS, CAMINHOS E CICLOVIA 19.942,14 19.942,14 19.942,14 19.942,14 19.942,14 19.942,14 19.942,14

2.416.114,99 2.159.943,10 2.159.943,10 2.277.167,43 2.290.399,17 2.257.166,83 2.267.864,11

4.576.058,09 6.736.001,19 9.013.168,63 11.303.567,79 13.560.734,62 15.828.598,73

37.310.075,05
CUSTO 

TOTAL



270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570

88.346,64 88.346,64 88.346,64 88.346,64 971.813,07
166.161,70
173.414,73
106.067,11

5.809,12 5.809,12 52.282,04

55.536,13 55.536,13 166.608,39
75.245,10 75.245,10 75.245,10 752.451,04

4.998,94 9.997,88
39.398,37 39.398,37 39.398,37 39.398,37 157.593,46

91.937,44 91.937,44 91.937,44 91.937,44 91.937,44 91.937,44 91.937,44 91.937,44 91.937,44 91.937,44 91.937,44 1.654.873,93
86.272,05

18.860,78 18.860,78 18.860,78 56.582,35
19.499,02 19.499,02 19.499,02 58.497,06

106.067,11
119.245,28

9.320,49 9.320,49 9.320,49 9.320,49 74.563,95

5.607,80 5.607,80 5.607,80 16.823,39
6.506,86 6.506,86 6.506,86 19.520,59

14.744,71 14.744,71 29.489,42
57.415,84 57.415,84 57.415,84 57.415,84 57.415,84 516.742,53

226.280,05 226.280,05 226.280,05 226.280,05 226.280,05 226.280,05 226.280,05 226.280,05 226.280,05 226.280,05 226.280,05 4.073.040,81
13.231,74 13.231,74 13.231,74 13.231,74 13.231,74 13.231,74 119.085,63



10.611,15 10.611,15 21.222,30

772,01 772,01 1.544,02

35.512,26 35.512,26 35.512,26 35.512,26 35.512,26 35.512,26 35.512,26 35.512,26 35.512,26 319.610,38
6.099,31 12.198,61

133.844,29 133.844,29 133.844,29 1.338.442,90
279.685,45

34.605,76 34.605,76 34.605,76 34.605,76 34.605,76 34.605,76 34.605,76 34.605,76 276.846,05
21.568,01 21.568,01 21.568,01 21.568,01 86.272,05

6.248,13 6.248,13 6.248,13 6.248,13 6.248,13 31.240,67
115.679,94

21.563,88 21.563,88 21.563,88 64.691,63
21.772,34 21.772,34 21.772,34 65.317,02

4.288,37 4.288,37 4.288,37 12.865,12
19.270,52 19.270,52 19.270,52 173.434,70

2.809,21 2.809,21 2.809,21 2.809,21 2.809,21 2.809,21 2.809,21 2.809,21 2.809,21 25.282,86

97.093,23 97.093,23 97.093,23 970.932,33
18.903,87 18.903,87 18.903,87 18.903,87 18.903,87 18.903,87 18.903,87 18.903,87 18.903,87 18.903,87 18.903,87 340.269,74

454.826,11 454.826,11 454.826,11 454.826,11 454.826,11 454.826,11 454.826,11 454.826,11 454.826,11 454.826,11 454.826,11 8.186.870,01

241.699,23 241.699,23 241.699,23 241.699,23 241.699,23 241.699,23 241.699,23 241.699,23 241.699,23 241.699,23 241.699,23 4.350.586,08

20.727,82 20.727,82 20.727,82 20.727,82 20.727,82 20.727,82 20.727,82 20.727,82 20.727,82 20.727,82 20.727,82 373.100,75

479.546,83 479.546,83 479.546,83 479.546,83 479.546,83 479.546,83 479.546,83 479.546,83 479.546,83 479.546,83 479.546,83 8.631.842,97
19.541,19 19.541,19 19.541,19 19.541,19 214.953,14
52.986,55 52.986,55 52.986,55 52.986,55 582.852,03

194.350,25 194.350,25 194.350,25 583.050,76
30.325,40 30.325,40 30.325,40 30.325,40 30.325,40 30.325,40 30.325,40 30.325,40 30.325,40 272.928,56

3.311,54 3.311,54 3.311,54 3.311,54 13.246,16
29.739,20 29.739,20 29.739,20 29.739,20 118.956,78

19.942,14 19.942,14 19.942,14 19.942,14 19.942,14 19.942,14 19.942,14 19.942,14 19.942,14 19.942,14 19.942,14 358.958,52

2.211.463,36 2.262.071,71 2.316.407,21 2.028.267,04 1.838.573,14 1.697.523,66 1.724.267,84 1.732.439,02 1.895.053,61 1.890.765,23 1.884.644,49 37.310.075,05

18.040.062,10 20.302.133,81 22.618.541,01 24.646.808,06 26.485.381,20 28.182.904,86 29.907.172,70 31.639.611,72 33.534.665,33 35.425.430,56 37.310.075,05







PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

BDI: 20%

Total

OBRAS

1 BAIRROS PARQUE OZIEL, MONTE CRISTO E GLEBA "B"

1.1 ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SANASA)

1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES UN 1,00 66.008,12R$                         

1.1.2 REDE INTERNA/ COLETOR TRONCO - MET. CONVENCIONAL M 40.603,24 5.328.715,55R$                    

1.1.3 LIGAÇÕES DOMICILIARES UN 3.968,00 1.352.406,00R$                    

1.1.4 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 1 UN 1,00 2.080.852,03R$                    

1.1.5 LINHA RECALQUE 1 - MÉTODO CONVENCIONAL M 2.958,20 1.139.823,87R$                    

1.1.6 LINHA RECALQUE 1 - MET. NÃO DESTRUTÍVEL Ø 355 MM M 49,90 12.475,00R$                         

1.1.7 PERFURAÇÃO MND Ø 600 MM M 49,90 129.924,63R$                       

1.1.8 POÇOS DE ATAQUE Ø 600 MM M 4,00 129.754,52R$                       

1.1.9 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 2 UN 1,00 417.393,57R$                       

1.1.10 LINHA DE RECALQUE 2 M 188,18 10.248,10R$                         

1.1.11 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO JD DO LAGO UN 1,00 254.776,45R$                       

1.1.12 LINHA DE RECALQUE JD DO LAGO M 1.475,59 369.883,42R$                       

1.1.13 TRAVESSIA 1 M 38,00 38.004,02R$                         

1.2 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ITINERÁRIO DE ÔNIBUS (PMC)

1.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES UN 1,00 9.330,66R$                          

1.2.2 TERRAPLENAGEM M³ 19.103,35 712.168,78R$                       

1.2.3 DRENAGEM M 4.715,00 2.596.467,48R$                    

1.2.4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS M² 45.997,00 3.330.817,29R$                    

1.2.5 2.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES UN 1,00 324,94R$                             

1.3 PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (COHAB)

1.3.1 CASAS UNIFAMILIARES UN 100,00 2.900.000,00R$                    

3.3.2 INFRA-ESTRUTURA PARA CASAS UN 100,00 240.000,00R$                       

SUBTOTAL 21.119.374,43R$              

2 BAIRROS DO ENTORNO DE VIRACOPOS

2.1 ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SANASA)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T Á R I A

OBRA: PAC - ENTORNO DE VIRACOPOS

LOCAL: PAC - ENTORNO DE VIRACOPOS

DATA BASE : 01/04/2007
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

BDI: 20%

Total
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T Á R I A

OBRA: PAC - ENTORNO DE VIRACOPOS

LOCAL: PAC - ENTORNO DE VIRACOPOS

DATA BASE : 01/04/2007

2.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES UN 1,00 1.340.170,05R$                    

2.1.2 REDE INTERNA/ COLETOR TRONCO - MET. CONVENCIONAL M 101.764,35 12.039.885,20R$                  

2.1.3 PERFURAÇÃO MND Ø 355 MM PEAD M 105,61 239.940,64R$                       

2.1.4 POÇOS DE ATAQUE Ø 355 MM M 14,52 329.706,22R$                       

2.1.5 PERFURAÇÃO MND Ø 600 MM M 50,32 131.018,18R$                       

2.1.6 POÇOS DE ATAQUE Ø 600 MM M 5,84 189.441,60R$                       

2.1.7 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 2 UN 1,00 2.097.691,30R$                    

2.1.8 LINHA DE RECALQUE 2 M 787,55 357.448,07R$                       

2.1.9 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 4 UN 1,00 1.796.464,28R$                    

2.1.10 LINHA DE RECALQUE 4 M 2.125,03 721.755,71R$                       

2.1.11 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 5 UN 1,00 584.782,54R$                       

2.1.12 LINHA DE RECALQUE 5 M 333,77 48.109,13R$                         

2.1.13 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 7 UN 1,00 435.169,89R$                       

2.1.14 LINHA DE RECALQUE 7 M 386,37 35.241,79R$                         

2.1.15 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 8 UN 1,00 2.389.862,58R$                    

2.1.16 LINHA DE RECALQUE 8 M 1.253,22 459.372,08R$                       

2.1.17 TRAVESSIA 1 M 112,00 124.778,54R$                       

2.1.18 TRAVESSIA 2 M 72,00 86.912,97R$                         

2.2 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ITINERÁRIO DE ÔNIBUS (PMC)

2.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES UN 1,00 6.084,65R$                          

2.2.2 TERRAPLENAGEM M³ 13.626,81 486.890,62R$                       

2.2.3 DRENAGEM M 9.396,00 3.716.495,36R$                    

2.2.4 PAVIMENTAÇÃO ASFALT. GUIAS E SARJ. M² 45.328,01 2.667.751,32R$                    

3.3 PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (COHAB)

3.3.1 CASAS UNIFAMILIARES UN 85,00 2.465.000,00R$                    

3.3.2 INFRA-ESTRUTURA PARA CASAS UN 85,00 204.000,00R$                       

SUBTOTAL 32.953.972,72R$              

3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS JD. NOVA AMÉRICA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

BDI: 20%

Total
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T Á R I A

OBRA: PAC - ENTORNO DE VIRACOPOS

LOCAL: PAC - ENTORNO DE VIRACOPOS

DATA BASE : 01/04/2007

3.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (SANASA)

3.1.1 PROJETOS EXECUTIVOS 350.000,00R$                       

3.1.2 GRADEAMENTO FINO E CAIXA DE AREIA 803.666,42R$                       

3.1.3 CAIXA DE GORDURA 73.319,00R$                         

3.1.4 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 78.250,07R$                         

3.1.5 UASB - REATOR ANAERÓBICO 2.953.462,00R$                    

3.1.6 ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO 88.960,21R$                         

3.1.7 ELEVATÓRIA DE SOBRENADANTE 57.827,64R$                         

3.1.8 ELEVATÓRIOA DE LODO DIGERIDO 74.365,21R$                         

3.1.9 EDIFÍCIO DE DESIDRATAÇÃO DE LODO 260.706,16R$                       

3.1.10 TANQUE DE CONTATO 185.384,71R$                       

3.1.11 ESCADA DE AERAÇÃO 77.942,09R$                         

3.1.12 SIST ESTOCAGEM E DOSAGEM DE SODA CÁUSTICA 55.801,50R$                         

3.1.13 SIST DE DOSAGEM E ESTOCAGEM DE HIPOCLORITO SÓDIO 58.135,56R$                         

3.1.14 QUEIMADORES DE GÁS 323.625,91R$                       

3.1.15 GUARITA 11.649,59R$                         

3.1.16 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (REDE EXTERNA) 157.825,05R$                       

3.1.17 URBANISMO 613.086,10R$                       

3.1.18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 650.000,00R$                       

3.1.19 REDE DE ÁGUA POTÁVEL - ETE 32.778,17R$                         

3.1.20 REDE DE GRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL - ETE 149.071,42R$                       

3.1.21 REDE DE ESGOTO - ETE 17.125,75R$                         

3.1.22 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PREDIAIS - ADM E PORTARIA 5.975,30R$                          

SUBTOTAL 7.078.957,86R$                 

4 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS JD. NOVA AMÉRICA

4.1 EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

4.1.1 CENTRO DE SAÚDE JARDIM FERNANDA M² 591,73 1.276.501,23R$                    

4.1.2 CENTRO DE SAÚDE JARDIM CAMPO BELO M² 649,95 1.447.528,13R$                    
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

BDI: 20%

Total
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T Á R I A

OBRA: PAC - ENTORNO DE VIRACOPOS

LOCAL: PAC - ENTORNO DE VIRACOPOS

DATA BASE : 01/04/2007

4.1.3 CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO JARDIM MARISA M² 2.200,00 3.500.000,00R$                    

4.1.4 CENTRO COMUNITÁRIO E PROFISSIONALIZANTE JARDIM SÃO DOMINGOS M² 1.250,00 2.000.000,00R$                    

4.1.5 ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA (EMDEC) UN 1,00 1.525.578,85R$                    

SUBTOTAL 9.749.608,21R$                 

5 TRABALHO TÉCNICO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

5.1 TRABALHO TÉCNICO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

5.1.1 TRABALHO TÉCNICO SOCIAL UN 185,00 766.286,78R$                       

5.1.2 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA UN 1,00 500.000,00R$                       

SUBTOTAL 1.266.286,78R$                 

6 PAVIMENTAÇÃO ITINARÁRIO DE ÔNIBUS FASE - 2 - OZIEL, MONTE CRISTO E GLEBA "B"

6.1
PAVIMENTAÇÃO ITINARÁRIO DE ÔNIBUS FASE - 2 - OZIEL, MONTE CRISTO E GLEBA 
"B"

6.1.1
PAVIMENTAÇÃO ITINARÁRIO DE ÔNIBUS FASE - 2 - OZIEL, MONTE CRISTO E GLEBA 
"B"

M² 13.000,00 1.756.000,00R$                    

SUBTOTAL 1.756.000,00R$                 

7 PAVIMENTAÇÃO ITINARÁRIO DE ÔNIBUS FASE - 2 - ENTORNO DE VIRACOPOS

7.1 PAVIMENTAÇÃO ITINARÁRIO DE ÔNIBUS FASE - 2 - ENTORNO DE VIRACOPOS

7.1.1 PAVIMENTAÇÃO ITINARÁRIO DE ÔNIBUS FASE - 2 - ENTORNO DE VIRACOPOS M² 13.000,00 2.632.000,00R$                    

SUBTOTAL 2.632.000,00R$                 

CUSTO TOTAL R$ 76.556.200,00
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